

Số: 184/NQ-HĐND

Yên Khánh, ngày 10 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Yên Khánh, giai đoạn 2021-2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 20**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 629/2019/NQ-UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Yên Khánh, giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 19/TTr-TTHĐ ngày 09/9/2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Yên Khánh, giai đoạn 2021-2025; Báo cáo số 34/BC-ĐGS ngày 09/9/2024 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Yên Khánh, giai đoạn 2021-2025 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện thống nhất thông qua Báo cáo số 34/BC-ĐGS ngày 09/9/2024 của Đoàn giám sát về kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Yên Khánh, giai đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Đề án) với những kết quả chủ yếu sau:

1. Về kết quả đạt được

Giai đoạn từ năm 2021- 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn như bối cảnh trong nước và khu vực có nhiều thách thức; ảnh hưởng do hậu quả của đại dịch Covid 19; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại lớn và yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh ngày càng cao; yêu cầu về nâng cao các tiêu chí xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, thôn, xóm NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới, UBND huyện đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án. Thông qua Đề án đã huy động các nguồn lực để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đề án ban hành đã được nhân dân, địa phương toàn huyện đánh giá cao, tạo sự phấn khởi và hưởng ứng tham gia. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn huyện; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án đạt được kết quả nổi bật, đó là: đã hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Yên Khánh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2023; có 12/18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (trong đó có 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu đáp ứng theo Bộ tiêu chí mới); có 120 thôn, xóm được công nhận thôn, xóm NTM kiểu mẫu; có 62 vườn mẫu. Sản xuất nông nghiệp được tháo gỡ, việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp góp phần chuyển đổi từ hình thức gieo sạ sang cấy, hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường; nhiều trường học được xây dựng khang trang; phong trào văn hoá văn nghệ được tăng cường; khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi rác lộ thiên; nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả góp phần tăng thu nhập cho hộ gia đình, cá nhân; cảnh quan không gian trên địa bàn sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn... góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo nên những “Miền quê đáng sống”.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế

Tiến độ thực hiện một số nội dung của Đề án còn chậm, có nội dung chưa triển khai thực hiện.

Về nâng cao chất lượng các tiêu chí: Một số địa phương chưa tập trung để nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Nhiều địa phương có truyền thống sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng để xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao.

b) Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Nguyên nhân khách quan

+ Do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, dịch tả lợn châu Phi, thời tiết diễn biến thất thường, sự suy thoái kinh tế thế giới tác động đến sự phát triển kinh tế chung, ảnh hưởng đến việc huy động các nguồn lực để thực hiện Đề án.

+ Một số cơ chế, chính sách, quy định của pháp luật có sự thay đổi, không đồng bộ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nội dung liên quan. Công tác giải phóng mặt bằng đấu giá quyền sử dụng đất gặp nhiều khó khăn.

+ Mức kinh phí thực hiện theo Đề án đối với một số nội dung còn thấp, do đó chưa tạo sức hút để nhân dân tham gia rộng rãi.

- Nguyên nhân chủ quan

+ Trách nhiệm tham mưu của một số cơ quan, đơn vị chuyên môn khi xây dựng Đề án còn hạn chế: việc khảo sát các mô hình phát triển kinh tế chưa sát với nhu cầu, tình hình thực tế của các địa phương, chưa thực hiện đánh giá các điều kiện cụ thể liên quan nên trong quá trình thực hiện phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc.

+ Công tác phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện Đề án, công tác kiểm tra, giám sát của một số phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị liên quan chưa thường xuyên, chưa kịp thời. Do đó, đối với những nội dung phát sinh khó khăn, vướng mắc về điều kiện thực hiện chưa có biện pháp tháo gỡ kịp thời hoặc đề nghị điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Vai trò, trách nhiệm của chính quyền một số địa phương chưa thực sự quyết liệt trong công tác triển khai, tuyên truyền thực hiện.

Điều 2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thông tin tuyên truyền để nhân dân hưởng ứng tham gia thực hiện Đề án.

2. Rà soát, đánh giá lại hiệu quả việc thực hiện từng nội dung của Đề án. Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ, điều chỉnh, bổ sung Đề án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phù hợp điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Đề án, đảm bảo việc thực hiện các nội dung của Đề án đúng quy định của pháp luật.

4. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kiến nghị nêu tại Báo cáo số 34/BC-ĐGS ngày 09/9/2024 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện về kết quả giám sát việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Yên Khánh, giai đoạn 2021-2025.

Điều 3. Tổ chức thực hiện


1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả thực hiện tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, Hội đồng nhân dân huyện khoá XV.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh khoá XV, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 10 tháng 9 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành có liên quan;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH**Hoàng Văn Thắng**